GOVERNOD MUNICIPAL DE

SAO FRANCISCO DO OESTE

FISCAL DE OBRAS — ENGENHARIA CIVIL

B.D.l.
24,04%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO OESTE-RN

OBRA: ILUMINAGAO PUBLICA IP BR 405 e SUBESTAGAO 112 KVA
CRECHE EM SAO FRANCISCO DO OESTE-RN

Bancos

SINAPI - 08/2022 - Rio
Grande do Norte

ORSE - 08/2022 - Sergipe

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 113,23%
Mensalista: 70,12%

SEINFRA - 027 - Ceara
AGETOP CIVIL - 07/2022 -
CAERN - 11/2021 - Rio
Grande do Norte

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigcao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 ILUMINAGAO PUBLICA IP BR 405 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%

. 296.992.24 89.097.67 89.097.67 118.796.90
2 SUBESTACAO 112 KVA 100,00% 100,00%

44.356.16

Porcentagem 26,1% 39,1% 34,8%
Custo 89.097,67 133.453,83 118.796,90
Porcentagem Acumulado 26,1% 65,2% 100,0%
Custo Acumulado 89.097,67 222.551,50 341.348,40



